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1. Allgemeines 

 Die Gemeinde Hohenstein besteht aus 7 Ortsteilen mit insgesamt rd. 6.450 Einwohnern. 

Für die Abwasserbehandlung werden insgesamt 4 Teichkläranlagen sowie eine Kompaktanlage vor-

gehalten. Der Ortsteil Born ist an Bad Schwalbach angeschlossen. 

 

Die Teichkläranlagen entsprechen aufgrund der begrenzten Leistungsfähigkeit nicht mehr den heuti-

gen Reinigungsanforderungen.  

 Insbesondere die Einhaltung des neuen Überwachungswertes für Phosphor von 2 mg/l (Betriebswert 

1 mg/l) ab 01.01.2019 kann mittels der Teichanlagen, wie sie derzeit vorgehalten werden, nicht ein-

gehalten werden. 

 Nach der Anordnung der Unteren Wasserbehörde ist die Gemeinde Hohenstein gehalten bis zum 

28.02.2018 eine verbindliche Planung für die Teichanlage Strinz-Margarethä vorzulegen. Dies sei 

Grundvoraussetzung für eine Verlängerung der Umsetzungsfrist über den 01.01.2019 hinaus 

 Es muss davon ausgegangen werden, dass für die Teichanlage Holzhausen und Breithardt gleich-

lautende Anordnungen eingehen werden. 

 

 Die Teichanlage Hennethal liegt unterhalb des Schwellenwertes von 1.000 EW, sodass hier der 

Überwachungswert für Phosphat vorerst wohl nicht verlangt wird. 

 

 Mit der hier vorliegenden Unterlage wird die Studie vom Juni 2016 fortgeschrieben und eine Hand-

lungsempfehlung dargestellt. 
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2. Bewertung der Teichanlagen im Bestand 

 Teichanlagen: 

- Breithardt (2.300 EW) 

- Strinz-Margarethä (1.173 EW) 

- Holzhausen (1.118 EW) 

- Hennethal (423 EW) 

 

Für alle vorstehenden Teichanlagen gelten die nachfolgenden Feststellungen: 

 

- Die Dichtigkeit der Teiche ist in Zweifel zu ziehen, da keine Folie eingebaut ist. 
  Bei der Schlammräumung in Holzhausen und Breithardt drückt das Grundwasser sichtbar  

 durch die Sohle. 

- Die Böschungsbereiche der Teiche sind sanierungsbedürftig  

- Die Belüftung und Umwälzung der einzelnen Teiche ist ungenügend. 

- Eine Mess-Steuer-Regeltechnik ist bei keiner Anlage vorhanden  

- Die Reinigungsleistung der Teichanlagen ist ungenügend. Dies liegt an folgenden   
  Ursachen: 

 
-  Ungenügende Belüftung und Umwälzung 

-  Aufgrund des hohen Fremdwasserzuflusses kann sich keine ausreichende Biomasse bilden. 

-  Verhältnis Schmutzwasser zu Fremdwasser darf maximal 1:1 sein.  

     Je nach Teichanlage / Ortsentwässerung ist das Verhältnis 1:3 bis 1:5! 

-  Aufgrund der Regenwasserbehandlung in den ersten beiden belüfteten  

 Teichen wird bei länger anhaltenden Regenfällen die Biomasse aus  

 dem System ausgeschwemmt.    

    Ohne Biomasse keine Reinigungskraft. 
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Kläranlage Holzhausen 
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Kläranlage Strinz-Margarethä 
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Kläranlage Breithardt 
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Kläranlage Hennethal 
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3. Sanierungsvorschläge für die bestehenden Teichan lagen 

3.1 Ertüchtigung Teichanlage Holzhausen (1.173 EW) 
3.1.1 Instandsetzung Teichanlage einschl. Ertüchtigung der techn. Ausrüstung 

 

Abdichtung von Teich 1 mit Folie 100.000,00 € 

Kompaktsandfanganlage 

Umbau Teich zu SBR-Teich 90.000,00 € 

2 Stck AP Pond Aerator (Angebot Ökopoint) x 65.000,00 € 130.000,00 € 

1 Stck Zwischenspeicher x 80.000,00 € 80.000,00 € 

1 Stck Trennbauwerk mit MID-Messung 
   und Drosselung x 120.000,00 € 120.000,00 € 

1 psch Abtrennung Bereich Biologie x 25.000,00 € 25.000,00 € 

1 psch Pumpentechnik ÜS-RS-Schlamm x 12.000,00 € 12.000,00 € 

1 psch Kanäle, Rohrleitung, Kabelwege x 60.000,00 € 60.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe  427.000,00 € 

 

Umbau Teich 2 zu RÜB 600 m³ x 600,00 €/m³ 360.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbau Teich 3 zu Schlammspeicher 200 m³ x 600,00 €/m³ 120.000,00 € 
 

Abdichtung und Umbau Schönungsteich   90.000,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zwischensumme   1.187.000,00 € 

 

Dosierstation für P-Fällung (Angebot Aqseptence+Bodenplatte) 76.000,00 € 

 

Mess-Steuer- u. Regeltechnik (Aqualogic Lago) (Angebot Aqseptence) 150.000,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gesamtkosten netto   1.413.000,00 € 
zzgl. 12 % Nebenkosten   169.600,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten netto   1.582.600,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten brutto   1.883.300,00 € 

zzgl. Betriebsgebäude    143.700,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe  2.027.000,00 € 
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3.1.2 Realisierung einer Scheibentauchkörperanlage (STK) 
 

Angebot Fa. Veolia PMT 583.000,00 € 

Neubau RÜB 600 m³ x 600,00 €/m³ 360.000,00 € 

Vorklärung und Puffer 200 m³ x 600,00 €/m³ 120.000,00 € 

Schlammspeicher 100 m³ x 600,00 €/m³ 60.000,00 € 

Fundament STK-Anlage einschl. Tiefbau   50.000,00 € 

Kanäle, Rohrleitung, Kabelwege  60.000,00 € 

Dosierstation für P-Fällung  76.000,00 € 

Mess-Steuer- u. Regeltechnik   80.000,00 € 

Rückbau, Verfüllung Teiche   90.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gesamtkosten netto  1.479.000,00 € 
zzgl. 12 % Nebenkosten  177.500,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten netto   1.656.500,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten brutto   1.971.200,00 € 

zzgl. Betriebsgebäude    143.800,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe  2.115.000,00 € 

 
 
Hinweis: 
 
Mit einer Scheibentauchkörperanlage kann nur eine Nitrifikation des Ammoniumstickstoffes erfol-
gen. 
Eine gezielte Denitrifikation (Nitrat-Entfernung) ist technisch nicht möglich. Aufgrund des schwa-
chen Vorfluters ist davon auszugehen, dass im Ergebnis der Leitlinienbetrachtung eine gezielte 
Denitrifikation notwendig sein wird. 
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3.1.3 SBR-Anlage (alternativ Kombibeckenlösung) 
 

Sandfangkompaktanlage 90.000,00 € 

Zulaufpuffer 150 m³ x 600,00 €/m³ 90.000,00 € 

SBR-Biologie   400.000,00 € 

Schlammspeicher 200 m³ x 600,00 €/m³ 120.000,00 € 

Neubau RÜB 600 m³ x 600,00 €/m³ 360.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe Bauarbeiten  1.060.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Techn. Ausrüstung   200.000,00 € 

EMSR-Technik   120.000,00 € 

Dosierstation für P-Fällung   76.000,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zwischensumme  1.456.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückbau Teiche, Außenanlagen   100.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe netto  1.556.000,00 € 
zzgl. 15 % Nebenkosten  233.400,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten netto   1.789.400,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten brutto   2.129.400,00 € 

zzgl. Betriebsgebäude    143.200,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe  2.272.600,00 € 

 
Hinweis: 
 
Alternativ zur SBR-Anlage kommt eine „Kombibecken-Lösung“ analog KLA Burg Hohenstein in 
Betracht. 
Die Investitionskosten sind dabei in etwa gleich. 
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3.1.4 Anschluss an Kläranlage Rückershausen / Aarbergen 
        (Anschlussgrad derzeit: 6.200 EW) 
 

Neubau RÜB Bereich Standort Teichanlage 

600 m³ x 600,00 €/m³ x 1,19 x 1,12   479.800,00 € 

Rückbau Teichanlage   90.000,00 € 

Sammler Holzhausen-Michelbach 

2.600 m x 250,00 €/m x 1,19 x 1,12   866.300,00 € 

Anteil an Kanalvergrößerung in Michelbach 

107 m DN 1.200 x 900 €/m x 1,19 x 1,12 / 7.300 EW x 1.100 EW 19.400,00 € 

Anteil an Restbuchwerte Sammler, Becken und KLA 

3,123 Mio. € / 7.300 EW x 1.100 EW   470.600,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe Erstinvestition brutto  1.926.100,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Hinweis: 
 
Hinsichtlich Investitionen in den kommenden Jahren konnte Aarbergen keine Angaben machen 
bzw. sind keine Investitionen oder Reparaturen vorgesehen / anhängig. 
Aus Erfahrung bei anderen Anlagen kann man ca. 2,0 Mio € über die nächsten 20 Jahre ansetzen 
(Anteil Hohenstein = 2,0 Mio € : 7.300 EW x 1.100 EW = 300.000 €). 
 

 
3.1.5 Anschluss an Zentralkläranlage Breithardt 
        (Breithardt 2.300 EW + Strinz-Margarethä 1.100 EW +  

     Holzhausen 1.100 EW  = 4.500 EW) 
 

Neubau RÜB Bereich Standort Teichanlage 

600 m³ x 600,00 €/m³ x 1,19 x 1,12   479.800,00 € 

Rückbau Teichanlage   90.000,00 € 

Pumpstation Holzhausen   295.000,00 € 

Druckleitung Holzhausen - HP Breithardt 

1.340 m x 200,00 €/m x 1,19 x 1,12   357.200,00 € 

Freispiegelleitung HP Breithardt  - Breithardt 

2.580 m x 250,00 €/m x 1,19 x 1,12   859.700,00 € 

Mehrkosten wg. Erhöhung Anschlusswert Zentralkläranlage Breithardt 300.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe Erstinvestition brutto  2.381.700,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.1.6 Sanierungsempfehlung 
 

Es wird empfohlen die Teichanlage Holzhausen aufzugeben, mit Anschluss an die 

Kläranlage Rückershausen der Gemeinde Aarbergen. 

Im Bereich der jetzigen Teichanlage ist ein netzabschließendes Regenbecken zu 

errichten. Das genaue erforderliche Volumen ist abhängig von einer noch 

durchzuführenden SMUSI und von der noch aufzustellenden Leitlinienbetrachtung. 

Einschließlich der 2,6 km langen Strecke nach Michelbach wurde eine erstmalige  

Investition von 1,926 Millionen Euro brutto ermittelt. 
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3.2 Ertüchtigung Teichanlage Strinz-Margarethä (1.1 18 EW) 

3.2.1 Instandsetzung Teichanlage einschl. Ertüchtigung der techn. Ausrüstung 
 

Abdichtung von Teich 1 mit Folie 100.000,00 € 

Kompaktsandfanganlage 90.000,00 € 

Umbau Teich 1 zu SBR-Teich   427.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Umbau Teich 2 zu RÜB V= 600 m³ x 600,00 € 360.000,00 € 

Neubau Schlammspeicher 200 m³ x 600,00 € 120.000,00 € 

Abdichtung Ertüchtigung Schönungsteiche   90.000,00 € 

Dosierstation für P-Fällung   76.000,00 € 

Mess-Steuer- u. Regeltechnik   150.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gesamtkosten netto   1.413.000,00 € 
zzgl. 12 % Nebenkosten   169.600,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten netto   1.582.600,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten brutto   1.883.300,00 € 

zzgl. Betriebsgebäude    143.700,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe  2.027.000,00 € 
 
 
 
3.2.2 Realisierung einer Scheibentauchkörperanlage (STK) 
 
Angebot Fa. Veolia PMT 583.000,00 € 

Neubau RÜB 600 m³ x 600,00 €/m³ 360.000,00 € 

Vorklärung und Puffer 200 m³ x 600,00 €/m³ 120.000,00 € 

Schlammspeicher 100 m³ x 600,00 €/m³ 60.000,00 € 

Fundament STK-Anlage einschl. Tiefbau   50.000,00 € 

Kanäle, Rohrleitung, Kabelwege  60.000,00 € 

Dosierstation für P-Fällung  76.000,00 € 

Mess-Steuer- u. Regeltechnik   80.000,00 € 

Rückbau, Verfüllung Teiche   90.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gesamtkosten netto  1.479.000,00 € 
zzgl. 12 % Nebenkosten  177.500,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten netto   1.656.500,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten brutto   1.971.200,00 € 

zzgl. Betriebsgebäude    143.800,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe  2.115.000,00 € 
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3.2.3 SBR-Anlage (alternativ Kombibeckenlösung) 
 
Sandfangkompaktanlage 90.000,00 € 

Zulaufpuffer 150 m³ x 600,00 €/m³ 90.000,00 € 

SBR-Biologie   400.000,00 € 

Schlammspeicher 200 m³ x 600,00 €/m³ 120.000,00 € 

Neubau RÜB 600 m³ x 600,00 €/m³ 360.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe Bauarbeiten  1.060.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Techn. Ausrüstung   200.000,00 € 

EMSR-Technik   120.000,00 € 

Dosierstation für P-Fällung   76.000,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zwischensumme  1.456.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückbau Teiche, Außenanlagen   100.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe netto  1.556.000,00 € 
zzgl. 15 % Nebenkosten  233.400,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten netto   1.789.400,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten brutto   2.129.400,00 € 

zzgl. Betriebsgebäude    143.200,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe  2.272.600,00 € 
 
 
 
3.2.4 Anschluss an Zentralkläranlage Breithardt 
        (Anschlussgrad Bestand: 2.300 EW) 
 
Neubau RÜB Bereich Standort Teichanlage Strinz-Margarethä 

600 m³ x 600 €/m³ x 1,19 x 1,12    479.800,00 € 

Rückbau Teichanlage   90.000,00 € 

Pumpstation Strinz-Margarethä   273.800,00 € 

Druckleitung Strinz-Margarethä - HP Breithardt 

1.370 m x 200,00 €/m x 1,19 x 1,12   365.200,00 € 

Freispiegelleitung HP Breithardt - Ortslage 

1.820 m x 250,00 €/m x 1,19 x 1,12   606.400,00 € 

Mehrkosten wg. Erhöhung Anschlusswert Zentralkläranlage Breithardt 395.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe Erstinvestition brutto  2.210.200,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.2.5 Anschluss an Kläranlage Rückershausen / Aarbergen über Holzhausen 
 
Neubau RÜB Bereich Standort Teichanlage Strinz-Margarethä 

600 m³ x 600,00 €/m³ 1,19 x 1,12   479.800,00 € 

Rückbau Teichanlage   90.000,00 € 

Pumpstation Strinz-Margarethä    301.900,00 € 

Druckleitung Strinz-Margarethä  - HP Holzhausen 

1.370 m x 200,00 €/m x 1,19 x 1,12   365.200,00 € 

Freispiegelleitung HP Holzhausen - Ortslage 

1.400 m x 250,00 €/m x 1,19 x 1,12   466.500,00 € 

Anteil an Restbuchwerte KLA Rückershausen, Sammler, Becken 

3,123 Mio. € / 9.400 EW x 1.100 EW   365.500,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe Erstinvestition brutto  2.070.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3 Ertüchtigung Teichanlage Breithardt (2.300 EW) 

3.3.1 Instandsetzung Teichanlage einschl. Ertüchtigung der techn. Ausrüstung 
 
Abdichtung von Teich 1 mit Folie 180.000,00 € 

Kompaktsandfanganlage 100.000,00 € 

Umbau Teich 1 zu 2 SBR-Teichen 

4 Stck AP Pond Aerator x 65.000,00 € 260.000,00 € 

1 Stck Zwischenspeicher x 160.000,00 € 160.000,00 € 

1 Stck Trennbauwerk mit MID-Messung 
   und Drosselung x 150.000,00 € 150.000,00 € 

1 psch Abtrennung SBR 1 + SBR 2 x 60.000,00 € 60.000,00 € 

1 psch Pumpentechnik ÜS-RS-Schlamm x 26.000,00 € 26.000,00 € 

1 psch Kanäle, Rohrleitung, Kabelwege x 100.000,00 € 100.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zwischensumme  756.000,00 € 

 

Umbau Teich 2 zu RÜB 1.000 m³ x 520,00 €/m³ 520.000,00 € 

Umbau Teich 3 zu Schlammspeicher 400 m³ x 550,00 €/m³ 242.000,00 € 

Abdichtung und Umbau Schönungsteich   150.000,00 € 

Dosierstation für P-Fällung   80.000,00 € 

Mess-Steuer- u. Regeltechnik   170.000,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gesamtkosten netto   2.198.000,00 € 
zzgl. 12 % Nebenkosten   263.800,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten netto   2.461.800,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten brutto   2.929.500,00 € 

zzgl. Betriebsgebäude    143.500,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe  3.073.000,00 € 
 
Herstellkosten mit Anschluss Strinz-Margarethä  3.5 00.000,00 € 
Herstellkosten mit Anschluss Strinz-Margarethä und Holzhausen 3.800.000,00 € 
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3.3.2 Realisierung einer Scheibentauchkörperanlage (STK) 
 
Scheibentauchkörperanlage 850.000,00 € 

Neubau RÜB 1.000 m³ x 520,00 €/m³ 520.000,00 € 

Vorklärung und Puffer 350 m³ x 600,00 €/m³ 210.000,00 € 

Schlammspeicher 200 m³ x 600,00 €/m³ 120.000,00 € 

Fundament STK-Anlage einschl. Tiefbau   100.000,00 € 

Kanäle, Rohrleitung, Kabelwege  100.000,00 € 

Dosierstation für P-Fällung  80.000,00 € 

Mess-Steuer- u. Regeltechnik   110.000,00 € 

Rückbau, Verfüllung Teiche   150.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gesamtkosten netto  2.240.000,00 € 
zzgl. 12 % Nebenkosten  268.800,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten netto   2.508.800,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten brutto   2.985.500,00 € 

zzgl. Betriebsgebäude    143.500,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe  3.129.000,00 € 
 
Herstellkosten mit Anschluss Strinz-Margarethä  3.6 50.000,00 € 
Herstellkosten mit Anschluss Strinz-Margarethä und Holzhausen 4.300.000,00 € 
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3.3.3 SBR-Anlage (alternativ Kombibeckenlösung) 
 

Sandfangkompaktanlage 100.000,00 € 

Zulaufpuffer 200 m³ x 600,00 €/m³ 120.000,00 € 

SBR-Biologie   800.000,00 € 

Schlammspeicher 300 m³ x 550,00 €/m³ 165.000,00 € 

Neubau RÜB 1.000 m³ x 520,00 €/m³ 520.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe Bauarbeiten  1.705.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Techn. Ausrüstung   250.000,00 € 

EMSR-Technik   150.000,00 € 

Dosierstation für P-Fällung   80.000,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe Ausrüstung  480.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rückbau Teiche, Außenanlagen   120.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Summe netto  2.305.000,00 € 
zzgl. 15 % Nebenkosten  345.800,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten netto   2.650.800,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herstellkosten brutto   3.154.500,00 € 

zzgl. Betriebsgebäude    150.000,00 € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Summe  3.305.000,00 € 
 
Herstellkosten mit Anschluss Strinz-Margarethä  3.7 00.000,00 € 
Herstellkosten mit Anschluss Strinz-Margarethä und Holzhausen 4.000.000,00 € 
 
 

 

 



Gemeinden Hohenstein und Hünstetten 
Ertüchtigung der Abwasserbehandlungsanlagen – Fortschreibung der Studie  
 

Werner Hartwig GmbH - Beratende Ingenieure - Wiesbaden-Erbenheim 
 

Z:\OFFICE\22014064-1 Abwasserstudie Hohenstein\Word\Erläuterungen Fortschreibung Studie_Jan2018.doc    Seite 20 

 

 

4. Zusammenstellung der Erstinvestitionen 

 

 
 

 

5. Zusammenfassung 

 

Mit der hier vorliegenden Unterlage wird die Studie für die Ertüchtigung der Abwasserbehandlungs-

anlagen vom Juni 2016 fortgeschrieben. 

Es erfolgte eine Beschreibung des Zustandes der bestehenden Teichanlagen. 

Die notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Teichanlagen wurden aufgelistet und mit Kosten be-

legt. 

 

Für Holzhausen wurde die Variante „Anschluss an Aarbergen“ als Einzelmaßnahme untersucht und 

mit den weiteren in Betracht kommenden Möglichkeiten verglichen. 

Im Ergebnis wird der Anschluss an Aarbergen empfohlen. 

Die Estinvestition hierfür wurde zu 1,926 Mio € berechnet. Hierin enthalten ist der Einkauf in den 

Restbuchwert „Anlagenteile Aarbergen“ mit 470.600 € enthalten. 
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Auch für Strinz-Margarethä und Hennethal empfiehlt sich der Anschluss an Aarbergen. Dies jedoch 

unter der Voraussetzung, dass die zusätzlichen Mischwassermengen und Einwohnerwerte von 

Aarbergen aufgenommen werden können und zwar ohne größere Investitionen nach sich zu ziehen. 

Diesbezüglich muss mit Aarbergen noch eine Abstimmung herbeigeführt werden. 

Alternativ kommt der Anschluss an eine neu zu bauende Zentralkläranlage Breithardt in Betracht. 

 

Für Breithardt mit Steckenroth muss an der Einzelkläranlage festgehalten werden. Hintergrund ist 

hier die Tatsache, dass die dann zusätzlich aus Breithardt anfallenden 30 l/s an Mischwasser für die 

Kanalisation in Michelbach, für den anschließenden Sammler zur KLA Rückershausen und für die 

Nachklärung auf der Kläranlage Rückershausen hydraulisch gesehen zu viel sind. Auch würde der 

Anschluss von Holzhausen, Strinz-Matgarethä, Hennethal und Breithardt mit Steckenroth den derzei-

tigen Anschlusswert der Kläranlage Rückershausen von 6.200 EW (Angabe Aaarbergen) auf 12.400 

EW verdoppeln bzw. kommt die Kläranlage in eine höhere Größenklasse mit entspr. höheren Aufla-

gen. 

 

Als Abwasserbehandlungsanlage wird für Breithardt mit Steckenroth eine konventionelle mecha-

nisch-bilogische Anlage (SBR-Anlage oder Kombibeckenlösung) vorgeschlagen. Mit diesen Anlagen 

kann eine gezielte Stickstoffelimination und eine sichere Einhaltung der Überwachungswerte für 

Phosphat garantiert werden. 

Scheibentauchkörperanlagen können den Stickstoff nur nitrifizieren jedoch nicht gezielt eliminieren. 

Die gleichen Einschränkungen gelten auch für ertüchtigte Teichanlagen. 

Die zu erwartenden Erstinvestitionen für die neu zu bauende Kläranlage Breithardt mit Steckenroth 

liegen bei rd. 3,3 Mio €. 

 

Für die Kompaktkläranlage „Burg-Hohenstein“ ist der Nachklärbeckentrichter zu erneuern und zudem 

muss eine Phosphat-Dosierstation installiert werden. 

Die Investition für diese Maßnahmen werden mit rd. 350.000 € abgeschätzt. 

Born sollte aus wirtschaftlichen Aspekten weiterhin nach Bad Schwalbach entwässern. 

Die Investitionen für den Bau einer Pumpstation mit Druckleitung, Freispiegelkanal und den Mehr-

kosten für den höheren Anschlusswert der neu zu bauenden KLA Breithardt stehen in keinem Ver-

hältnis zu den zu erwartenden anteiligen Kosten bei Ertüchtigung der Kläranlage Bad Schwalbach. 

Die Pumpkosten würden überdies erhöhte Betriebskosten pro Jahr verursachen. 
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Zusammenfassend stellen sich die notwendigen Erstinvestitionen wie folgt dar: 

Holzhausen:   1,926 Mio € (Anschluss an Aarbergen) 

Strinz-Margarethä:  2,07 Mio € (Anschluss an Aarbergen) 

    2,21 Mio € (Anschluss an ZKLA Breithardt) 

Breithardt mit Steckenroth: 3,3 Mio € (SBR-Anlage / Kombibeckenlösung) 

Hennethal:   1,35 Mio € (Anschl. an Aarbergen oder Breithardt) 

 

Burg Hohenstein:  350.000 € (Ertüchtigung vorh. Kompaktkläranlage) 

Born:    anteilige Kosten „Ertüchtigung KLA Bad Schwalbach“ 

 

Insgesamt errechnet sich eine Erstinvestition von 7,646 Mio € ohne Hennethal (hier noch keine Er-

fordernis wegen einzuhaltender Phosphat-Grenzwerte) und bei Anschluss von Holzhausen und 

Strinz-Margarethä an Aarbergen. 

Bei Anschluss von Strinz-Margarethä an die neu zu bauenden ZKLA Breithardt errechnet sich eine 

Erstinvestition von insgesamt 7,786 Mio €. 

Die anteiligen Kosten für Born aufgrund der Ertüchtigung der KLA Bad Schwalbach sind derzeit nicht 

genau bezifferbar. 

Für 2018 wurde vom Betreiber der Kläranlage Bad Schwalbach für eine Erstinvestition ein Anteil für 

Hohenstein von 45.000 € angekündigt. 

Mit weiteren Investitionsanteilen in den Jahren 2019 und folgende muss gerechnet werden. 

Trotzdem sollte am bestehenden Anschluss von Born an Bad Schwalbach festgehalten werden. 

 

 


