

Beschlussvorlage Gemeindevertretung

Vorlage Nr.: GVER/024/2024

Haupt- und Finanzabteilung

Birgit Schwing

Datum: 21.11.2024

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss

Gemeindevertretung

04.12.2024

09.12.2024

Betreff

Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe (Haushaltsjahr 2024)

Beschlüsse

20.11.2024

Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein stimmt der Vorlage: A1/087/2024 (Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe (Haushaltsjahr 2024)) in der vorgelegten Form zu.

einstimmig beschlossen

04.12.2024

Haupt- und Finanzausschuss

Wird mündlich vorgetragen

Beschlussvorschlag

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein stimmt der Vorlage: A1/087/2024 (Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe (Haushaltsjahr 2024)) in der vorgelegten Form zu.

Begründung

Die Maßnahme zur Sanierung der Hauptversorgungsleitung in der Hermann-Löhns-Straße im Ortsteil Steckenroth wurde am 11. November 2024 nach einer Bauzeit von über 5 Monaten abgeschlossen. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 113.187,18 EUR und fallen um 47.215,46 EUR höher aus, als anfangs geschätzt.

Ausgabe	Kosten
Leitungsortung	540,00€
Materialbeschaffung Hauptversorgungsleitung	21.661,29€
Tiefbauarbeiten	90.985,89€
Summe	113.187,18€

Gründe für die Mehrkosten sind insbesondere sehr lange Vorhaltezeiten, die durch lange Lieferzeiten entstanden sind, Baugrundbeschaffenheiten und unvorhersehbare, nicht kalkulierbare Bedingungen bei der Verlegung der Leitung. Das Tiefbauunternehmen musste die Zuwegungen der Grundstücke stets aufrechterhalten und hatte neben zeitlichem Mehraufwand immer die Verkehrssicherung zu gewährleisten.

Der ursprüngliche Ansatz, die Gräben nach Einlegen der Leitung wieder zu schließen und die Oberfläche mit einer Länge von ca. 130 m sukzessive wiederherzustellen konnte aufgrund der Gegebenheiten nicht realisiert werden.

Als Deckungsvorschlag wurde in der Vorlage GVER/011/2024 folgende Kostenstelle angegeben:

- 11.01.01/2191.842852 (Wasserversorgung – Wasserversorgung Baugebiet Schindkaut)
= 25.619,89 EUR
- 11.01.01/2202.842852 (Wasserversorgung – Leitungsausbau Strinz-Hennethal)
= 47.215,46 EUR

Auf den beiden vorgenannten Kostenstelle stehen Mittel in Höhe von 72.835,35 EUR zur Verfügung, die herangezogen werden. Hinsichtlich der Schlussrechnung in Höhe von 40.351,83 EUR stehen keine Mittel zur Verfügung, was zu einer überplanmäßigen Ausgabe führt.

Es wird um Genehmigung der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von **40.351,83 EUR** gebeten. Zur Deckung sind Mittel in der gleichen Höhe auf der Investitionsnummer I1210-0001 (Verkehrsinfrastruktur – Barrierefreie Haltestelle) zu sperren.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein wird um Zustimmung gebeten.

Demographie-Check/ Barrierefreiheit

Keine Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

Keine Ausgaben zu leisten:	☐
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:	☐
Haushaltsstelle:	
Haushaltsansatz €	
Bereits ausgegeben €:	
Noch vorhanden €:	
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:	☒
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:	☐ üpl ☒ apl
Zur Deckung sind folgende Mittel verfügbar: Haushaltsstelle: 12100101 (Verkehrsinfrastruktur) – I1210-0001 (Barrierefreie Haltestelle) Haushaltsansatz €: 90.000,00 Bereits ausgegeben €: 0 Noch vorhanden €: 90.000,00	
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches:	☒ gez.: Weimer

Anlagen (in SessionNet)

Keine