
Zeitstrahl Ertüchtigung der Klärteichanlagen
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Aktuell

Grundsatzbeschluss „Zukünftige Ausrichtung der 
Abwasserbehandlung“ der Gemeindevertretung am   
9. Feb. 2026

Vorbereitung der Vergabeunterlagen einschl. 
Erarbeitung entsprechender Ingenieurverträge

EU-Ausschreibung für Ingenieurleistungen 
(Ingenieurbauwerke, Technische Ausrüstung und 
EMSR-Technik)

Entwurfs- und Genehmigungsplanung 

Prüfung der Genehmigungsplanung mit 
Förderzusage

Ausführungsplanung und Aufstellung eines LV

Angebotsverfahren und Auftragserteilung

Bauzeit einer Anlage

ca. 6 Monate

ca. 4 Monate

Q1 29 Q4 30

ca. 7 Monate

ca. 12 Monate

ca. 2 Monate

Hinweise: Je nach Dauer der Prüfung der Genehmigungsplanung mit Förderzusage muss mit mindestens 4,5 Jahren für eine Umsetzung je Teichanlage gerechnet werden.
Sicherlich wird es sinnvoll sein, dass man die Genehmigungsplanung mit Förderantrag für die 3 Teichanlagen hintereinander zur Prüfung bei der genehmigenden Behörde
einreicht.
Auch die Baufenster könnten überlappend geplant werden.
Dennoch müssen für alle 3 umzubauenden Teichanlagen mind. 10 Jahre als Gesamtsanierungszeitraum angesetzt werden.

Fertigstellung einer Anlage nach ca. 1,5 Jahren Bauzeit
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